

Afkoppelen en herinrichten Hekerbeek en omgeving

Donderdag 4 juni 2026 - Polfermolen

Woord van welkom

Korte terugblik
Doel van de avond
Voorstelrondje



Wethouder Niels Dauven



Doel van de avond

- kennismaking projectteam

uitleg over:

- uitvoering

- fasering en aanpak

- bereikbaarheid

- communicatie



Projectteam Afkoppelen en herinrichting Hekerbeek en omgeving

Stephan Stienen

Projectleider BESIX (aannemer)

Davie Max

Uitvoerder BESIX (aannemer)

Dennis v/d Laar

Projectcoördinator BESIX (aannemer)

Brian Vonken

Toeziethouder (in opdracht van gemeente)

Joep van Oeffelt

Projectleider (in opdracht van gemeente)



Werkzaamheden die wij gaan uitvoeren bij u in de straat



Werkzaamheden die wij gaan uitvoeren bij u in de straat



Werkzaamheden die wij gaan uitvoeren bij u in de straat



Werkzaamheden die wij gaan uitvoeren bij u in de straat



Overzicht fasering Hekerbeek e.o.



FASE 2

Riolering, rijweg en trottoir

wk 34 t/m 41 (2026)



FASE 4

Riolering, rijweg en trottoir

wk 40 t/m 46



FASE 3

Riolering, rijweg en trottoir

wk 44 t/m 48



FASE 5

Rijweg


wk 47 t/m 50



FASE 6

Rijweg en trottoir

wk 3 t/m 9



FASE 7

Asfalt deklaag (afhankelijk van weersomstandigheden)


wk 51 of wk 9



FASE 8

Rijweg en trottoir (afhankelijk van weersomstandigheden)

wk 51 of wk 9



FASE 1

Buffer en uitstroomvoorziening

wk 1 t/m 3 (2027)



Voorbeeldtekening verkeersmaatregelen voor fase 3



Bereikbaarheid (binnen werkvak)

Woningen bereikbaar te voet via het trottoir.

Werkvak niet toegankelijk voor auto's

Parkeren niet mogelijk in het werkvak (waar wordt gewerkt)

Woningen voor hulpdiensten altijd bereikbaar.



Parkeren


- in de wijk buiten het werkvak
- Hekerbeekweg (indien nodig uitbreiding met tijd. vakken)
- op nabijgelegen parkeerplaatsen Centrum Oost (Burg. Henssingel en Berkelplein)

Indien u niet in het bezit bent van een parkeervergunning en uw oprit is tijdelijk niet bereikbaar door het werk, komt u in aanmerking voor een tijdelijke parkeervergunning.

Aanvragen:

hekerbeek-parkeren@valkenburg.nl

Gratis en alleen geldig tijdens project !



Parkeren


Uit telling volgt dat er in de gehele wijk voldoende plekken zijn om (extra) parkeervraag op te vangen.

Parkeertelling

Donderdagavond 19:00 uur

Sept 2022

Situatie dat in avond nog vergunningsvrij geparkeerd werd



Bijzonderheden

Laadpunt elektrische auto op eigen terrein?

→ *in de periode dat uw oprit niet bereikbaar is, dient u gebruik te maken van een openbare laadpaal*

Verhuizing / verbouwing?

→ *neem contact op met de uitvoerder*

Bedrijf aan huis?

→ *neem contact op met de uitvoerder*

Medische zorg / speciaal vervoer?

→ *neem contact op met de toezichthouder*



Overige zaken

Quattro maakt bouwkundige vooropnames van uw woning (alleen ter plekke van rioolwerk).

Huisvuil en afval voor 07.00u op gebruikelijke locatie en dag buiten zetten.

Oud papier wordt ook volgens kalender opgehaald.

Waterschap start in week 34 met uitbreiding buffer Hekerbeekweg (aannemer Den Ouden)



Communicatie tijdens werkzaamheden

Wij informeren u:

- Huis aan huis per brief (bij iedere fasewisseling)
- DoeMee projectwebsite
- www.bereikbaarvalkenburg.nl
- Persoonlijk contact op afspraak

Op zoek naar info, vragen en/of meldingen:

- DoeMee projectwebsite
- BuitenBeter
- Persoonlijk contact (bezoek bouwkeet, bellen, mailen)



Contactgegevens uitvoering

Voor uitvoering en planning

Uitvoerder Besix

Telefoon (werktijd)

E-mail

Davie Max

06 – 16 15 12 48

davie.max@besix.com

Vragen over ontwerp of aan gemeente

Toeziethouder

Telefoon (werktijd)

E-mail

Brian Vonken

06 – 25 29 12 18

vonken@plangroep-heggen.nl

**Of loop binnen in onze bouwkeet op het grasveld aan de Doctor
Hermanstraat !**



Informatie over het werk

DoeMee Participatieplatform

<https://doemee.valkenburg.nl>

Omleidingen en wegafzettingen

www.bereikbaarvalkenburg.nl

Meldingen in openbare ruimte

www.buitenbeter.nl



Vragen ?



Bedankt voor uw komst!

